COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 87 Reg. Anno 2013

Oggetto: Approvazione SAL corrispondente al finale dei lavori allargamento sede stradale Frazione Zornasco Via Bancaore – CUP F14E12000210004 – CIG ZAA0835308 (Lavori) – CIG ZE106BBA7B (Tecnico)

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno undici del mese di giugno dell'anno duemilatredici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, con cui è stato differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'esercizio provvisorio;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.02 del 04.01.2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Allargamento sede stradale Frazione Zornasco (Via Bancaore)" redatto in data 03.12.2012 dall'Arch. Ermanno Cappini di Malesco dell'importo di € 41.045,28= di cui € 27.300,73= per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 3.000,00= per oneri di sicurezza;

Che l'intervento è finanziato per € 23.500= con proventi derivanti dalla concessione mineraria Olivina in Frazione Finero con imputazione all'intervento 2080101 cap.6 RP (imp.280/12) e per € 17.545,28= con oneri di urbanizzazione incassati con imputazione all'intervento 2080101 cap.5 RP (Imp.293/12 e 295/12) del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Che i lavori sono stati affidati in appalto con determinazione n.40 del 12.02.2013 alla Impresa Caretti Adamo di Druogno per un importo di € 23.751,63= al netto del ribasso del 13% oltre ad € 3.000,00= per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 26.751,63= e che in data 02.04.2013 è stato stipulato contratto di appalto n. 1054 di rep. registrato a Domodossola il 09.04.2013 al n.14 serie 1;

Visto lo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale redatto in data 31.05.2013 dalla Direzione Lavori attestante l'esecuzione dei lavori per un importo di € 26.632,42= al netto del ribasso di gara e delle ritenute a garanzia;

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 31.05.2013 a favore della Impresa Appaltatrice Caretti Adamo di € 26.632,42= oltre ad IVA 10%;

Vista la parcella n.14/AE 12 del 31.05.2013 emessa dall' Arch. Ermanno Cappini di € 4.404,40= CNPAIA ed IVA compresi relativa al compenso professionale spettante per la progettazione e direzione lavori;

Atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità agli elaborati progettuali;

Ritenuto di procedere alla approvazione e liquidazione degli atti relativi allo stato di avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

DETERMINA

1. Di approvare lo primo stato di avanzamento corrispondente al finale dei lavori di "Allargamento sede stradale Frazione Zornasco (Via Bancaore)" redatto in data 31.05.2013 dal D.L. Arch.Ermanno Cappini attestante l'esecuzione per un importo di € 26.632,42= al netto del ribasso di gara e delle ritenute a garanzia oltre ad IVA;
2. Di approvare il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 31.05.2013 a favore della Impresa Caretti Adamo di Druogno di € 26.632,42= oltre ad IVA 10% e quindi per un totale di € 29.295,66= liquidando tale importo alla Impresa stessa a saldo fattura n. 27 del 05.06.2013;
3. Di approvare e liquidare la parcella n.14/AE 12 del 31.05.2013 emessa dall' Arch. Ermanno Cappini di € 4.404,40= CNPAIA ed IVA compresi relativa al compenso professionale spettante per la progettazione e direzione lavori;
4. Di finanziare la spesa con i fondi indicati in premessa e con imputazione:

- Per € 23.500,00= all'intervento 2080101 cap.6 (imp.280/12)
- Per € 8.800,00= all'intervento 2080101 cap.5 (imp.293/12)

- Per € 1.400,06= all'intervento 2080101 cap.5 (imp.295/12) del bilancio corrente;

5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.
Data: 11.06.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 11.06.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 11.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

……

Copia conforme all'originale
Malesco, lì 11.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella